

PROCESSEN – PLANERING OCH PROJEKTERING

FAS/skede	Fokus	Aktiviteter	Hjälpmedel	Ansvar
UTREDNING/ programskede	Brukare Förvaltning	*Organisering av samråd *Funktionsanalyser *KGM/programskrivare + brukare + förvaltning	Projektplan Verksamhetsbeskrivning Mall funktionsanalys Checklistor projekteringskontroll	BH/uppdrags- tagare BAS P Projektörer
PROJEKTERING/ huvudhandlingsskede	Brukare Förvaltning Disposition byggplats	*Samråd *Riskanalys *KGM/projektörer + brukare + förvaltning *Arbetstagarintyg PBL 9:5	Projektplan Blank. riskanalys Checklistor Projekteringskontroll Blank. arbetstagarintyg	BH/uppdrags- tagare BAS P Projektörer
PROJEKTERING/ bygghandlingsskede	Förvaltning Byggplats	*Samråd *KGM/projektörer + förvaltning *Riskanalys *Huvudtidplan (inflyttn./ övertagande) *Förslag arbetsmiljöplan *Förslag arbetsplats- disposition *Specifikation över drift-, skötsel-, relations- samt säkerhetsdokumentation	Projektplan Checklistor projekteringskontroll Blank. riskanalys Checklistor entreprenadkontroll Mall arbetsmiljöplan Förteckning APD	BH/uppdrags- tagare BAS P Projektörer

Anmärkning: Rödmarkerade aktiviteter ska BAS initiera och styra, svartmarkerade ska BAS bevaka och följa upp.

PROCESSEN – UTFÖRANDE

FAS/skede	Fokus	Aktiviteter	Hjälpmedel	Ansvar
ENTREPRENAD/ etableringsskede	Byggplats	<ul style="list-style-type: none"> *Förhandsanmälan AV *Byggsamråd info BN *Objektsinventering *KGM/projektörer + entreprenörer *Riskanalys *Överta/justera arbetsmiljö- och APD- planen *Arbets- o tidplanering *Organisering av samråd samt skyddsarbete 	<ul style="list-style-type: none"> Blankett FA Projektplan Kontrollplan PBL Arbetsagarintyg PBL 9:5 Farliga material i hus/ Formas Blank. riskanalys Ev. tilläggskontrollplaner Checklistor entreprenadkontroll E:s mall arbetsmiljöplan Register arbetsmiljöperm 	<ul style="list-style-type: none"> BH/uppdrags- tagare BAS U Entreprenörer ”Brukar-Samo ombyggnad”
ENTREPRENAD/ produktionsskede	Byggplats	<ul style="list-style-type: none"> *Samråd ”Brukar-Samo” samt entreprenörer *Skyddsronder *Kontroller och besiktningar *Bevakning av behörighet på byggplats 	<ul style="list-style-type: none"> Checklistor entreprenadkontroll Checklistor skydds rond Checklistor/ tillstånd heta arbeten Rapportering olycka/ tillbud till AV 	<ul style="list-style-type: none"> BH/uppdrags- tagare BAS U Entreprenörer ”Brukar-Samo ombyggnad”
ENTREPRENAD/ överlämnandeskede	Byggplats Förvaltning +ev.Brukare	<ul style="list-style-type: none"> *Upprätta underlag till DUS-istruktioner samt säkerhetsdokumentation *Utarbeta DUS+säk.dok 	<ul style="list-style-type: none"> Specifikation över drift-, skötsel-, relations- samt säkerhetsdokumentation 	<ul style="list-style-type: none"> BH/uppdrags- tagare BAS U + Entr. BAS P + Proj. Entreprenörer Förvaltare BH
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> Anmärkning: Rödmarkerade aktiviteter ska BAS initiera och styra, svartmarkerade ska BAS bevaka och följa upp. </div>		<ul style="list-style-type: none"> *Utbilda förvaltare (+ ev.brukare) *Arkivering säkerhetsdok. 	<ul style="list-style-type: none"> Arkivrutiner 	